



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето бъдеще!



Таблица 2

Проекти и дейности	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график																																					
			2014												2015												2016													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																																								
Група проекти ЗВ1-8: Група проекти 8: Захарна Фабрика																																								
Проект ЗВ1-8.	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	СО	18 545 561																																				
Дейност ЗВ1-8.1	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с дължина 4400 м																																						
Дейност ЗВ1-8.1	2	Доизграждане на улица „ Суходолска“ 250 м																																						
	3	Реконструкция на ул. Кукуш 450 м																																						
Дейност ЗВ1-8.1	4	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари																																						
Дейност ЗВ1-8.1	5	Реконструкция наместово съоръжение над р.Суходолска на ул."3020"																																						
Дейност ЗВ1-8.1	6	Реконструкция на пешеходен подлез на ЖП линията София-Перник																																						
Дейност ЗВ1-8.1	7	Създаване на достъпна среда																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
		Закупуване на земя																																						
Проект ЗВ1-8.	2	Обновяване и изграждане на инженерна инфраструктура	СО	6 076 000																																				
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
		СМР																																						
Проект ЗВ1-	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление		2 048 207																																				
Дейност ЗВ1-8.3	1	Изграждане на енергоспестяващо улично осветление																																						
Дейност ЗВ1-8.3	2	Рехабилитация на улично осветление																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-8.	5	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ЧИ	8 548 428																																				
Дейност ЗВ1-8.5	1	Проучване и проектиране																																						
Дейност ЗВ1-8.5	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 83 440 м2																																						
Дейност ЗВ1-8.5	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Строителен надзор																																						



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето бъдеще!



Таблица 2

Проекти и дейности	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график																																					
			2014												2015												2016													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																																								
Група проекти ЗВ1-10: Група проекти 10: Илинден																																								
Проект ЗВ1-10.1	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	СО	4 848 462																																				
Дейност ЗВ1-10.1	1	Реконструкция на бул.Вардар в участъка от бул."Т.Александров" до ул."Сава Михайлов"																																						
Дейност ЗВ1-10.1	2	Изграждане на улица в м. „Разсадника бежанци“ – от о.т. 74 до о.т.77																																						
Дейност ЗВ1-10.1	3	Изграждане на улица, обслужваща III градска болница, НЦССЗ, ДЦК и жилищния квартал																																						
Дейност ЗВ1-10.1	4	Рехабилитация на паркинг, обслужващ III градска болница, НЦССЗ, ДЦК и жилищния квартал																																						
Дейност ЗВ1-10.1	5	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа 7150 кв м																																						
Дейност ЗВ1-10.1	6	Рехабилитация на паркинги																																						
Дейност ЗВ1-10.1	7	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда в зоната между ул. „Цар Симеон“, бул. „Константин Величков“, ул. „Найчо Цанов“ и ул. „Вардар“ - „Зона Национална кардиологична болница“																																						
Дейност ЗВ1-10.1	8	Създаване на достъпна среда																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
		Закупуване на земя																																						
Проект ЗВ1-10.2	2	Обновяване на инженерна инфраструктура	СО	1 730 575																																				
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
		СМР																																						
Проект ЗВ1-3	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	СО	1 077 025																																				
Дейност ЗВ1-10.3	1	Изграждане на енергоспестяващо улично осветление																																						
Дейност ЗВ1-10.3	2	Рехабилитация на съществуващо осветление																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Проектиране																																						
		Строителен надзор																																						
		Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-10.4	4	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ЧИ	12 248 922																																				
Дейност ЗВ1-10.4	1	Проучване и проектиране																																						
Дейност ЗВ1-10.4	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 119 560 м2																																						
Дейност ЗВ1-10.4	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност																																						
		Подготовка на проекта																																						
		Строителен надзор																																						
Проект ЗВ1-10.5	5	Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки	СО	310 563																																				
Дейност ЗВ1-10.5	1	Изграждане на 3 зони детски площадки																																						



Таблица 2

Проекти и дейности	Отговорник	Стойност, лева	Месечен график																																				
			2014												2015												2016												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																																							
Група проекти ЗВ1-4: Група проекти 4: Обеля 2																																							
Проект ЗВ1-4.	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	СО	23 369 567																																				
Дейност ЗВ1-4.1	1 Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с площ 15 ха																																						
Дейност ЗВ1-4.1	2 Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари																																						
Дейност ЗВ1-4.1	3 Създаване на достъпна среда																																						
	Подготовка на проекта																																						
	Проектиране																																						
	Строителен надзор																																						
	Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-	2 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	СО	1 928 889																																				
	СМР																																						
	Подготовка на проекта																																						
	Проектиране																																						
	Строителен надзор																																						
	Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-4.	3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилища	ЧИ	8 548 428																																				
Дейност ЗВ1-4.3	1 Проучване и проектиране																																						
Дейност ЗВ1-4.3	2 Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 83 440 м2																																						
Дейност ЗВ1-4.3	3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност																																						
	Подготовка на проекта																																						
	Строителен надзор																																						
Проект ЗВ1-4.	4 Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки с видеонаблюдение	СО	720 555																																				
Дейност ЗВ1-4.4	1 Изграждане на 12 броя детски площадки																																						
Дейност ЗВ1-4.4	2 Обновяване на зелени площи																																						
	Подготовка на проекта																																						
	Проектиране																																						
	Строителен надзор																																						
	Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-4.	5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 82 ОДЗ, 140 СОУ "Иван Богоров"	СО	1 422 836																																				
Дейност ЗВ1-4.5	1 82 ОДЗ двор																																						
Дейност ЗВ1-4.5	2 140 СОУ "Иван Богоров" двор																																						
	Подготовка на проекта																																						
	Строителен надзор																																						
	Техническа помощ																																						
Проект ЗВ1-4.	6 Оборудване и обзавеждане на 82 ОДЗ "Джани Родари", 140 СОУ "Иван Богоров"	СО	230 423																																				
Дейност ЗВ1-4.6	1 82 ОДЗ "Джани Родари"																																						



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето бъдеще!



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																		
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020									
			I	II	III	IV															
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																					
Група проекти ЗВ1-1: Група проекти 1: Свобода																					
Проект ЗВ1-1.	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	ОПРР	10 817 858																	
Дейност ЗВ1-1.1	1	Изграждане на нова пътна връзка с дължина 200 м.																			
Дейност ЗВ1-1.1	2	Рехабилитация на съществуваща улична мрежа и обособяване на паркоместа с дължина 5390 м.																			
Дейност ЗВ1-1.1	3	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари																			
Дейност ЗВ1-1.1	4	Създаване на достъпна среда																			
		Подготовка на проекта																			
		Проектиране																			
		Строителен надзор																			
		Техническа помощ																			
		Закупуване на земя																			
Проект ЗВ1-2.	2	Обновяване на инженерна инфраструктура	ОПОС	1 868 370																	
		Подготовка на проекта																			
		Проектиране																			
		Строителен надзор																			
		Техническа помощ																			
		СМР																			
Проект ЗВ1-	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	ОПРР	1 976 087																	
		СМР																			
		Подготовка на проекта																			
		Проектиране																			
		Строителен надзор																			
		Техническа помощ																			
Проект ЗВ1-1.	4	Изграждане на етажнен паркинг в ж.к. Свобода	ОПРР	1 505 000																	
		СМР																			
		Подготовка на проекта																			
		Проектиране																			
		Строителен надзор																			
Проект ЗВ1-1.	5	Проектиране и строителство на спортна зала в ж.к. Свобода	ОПРР	3 135 000																	
		СМР																			
		Подготовка на проекта																			
		Проектиране																			
		Строителен надзор																			
Проект ЗВ1-1.	6	Хидрогеолошко обследване на сондаж С-4хг от находище за минерални води „София-Свобода“ и изграждане на инсталация за отопление и плувен басейн	ОПРР	2127600																	
Дейност ЗВ1-1.6	1	Обследване на сондажа, енергиен одит и проекти																			
Дейност ЗВ1-1.6	2	Изграждане на топлопроводно трасе и инсталация																			
Дейност ЗВ1-1.6	3	Доставка и инсталиране на комплект термолупмени агрегати																			
Дейност ЗВ1-1.6	4	Изграждане на плувен басейн																			



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТАТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето бъдеще!



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети									
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			I	II	III	IV						
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1												
Група проекти ЗВ1-1: Група проекти 1: Свобода												
						10 400						
							18 600	18 600				
Проект ЗВ1-1.	7	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ОПРР	15719928								
Дейност ЗВ1-1.7	1	Проучване и проектиране			28 770	28 770	28 770	28 770		115 080		153 440
Дейност ЗВ1-1.7	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 153440 м2							966 672	966 672	1 933 344	2 577 792
Дейност ЗВ1-1.7	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност							1 277 388	1 277 388	2 554 776	3 406 368
		Подготовка на проекта			5 754	5 754	5 754	5 754		23 016		30 688
		Строителен надзор							44 881	44 881	89 762	119 683
Проект ЗВ1-1.	8	Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и	ОПРР	505 715								
Дейност ЗВ1-1.8	1	Изграждане на 7 броя детски площадки								105 000	105 000	
Дейност ЗВ1-1.8	2	Обновяване на зелени площи								130 453	130 453	
		Подготовка на проекта								2 355		
		Проектиране								23 545		
		Строителен надзор									2 100	2 100
		Техническа помощ								2 355	2 355	
Проект ЗВ1-1.	9	Изграждане на стоково тържище за цветя	ОПРР	2 913 551								
		СМР							1 355 140	1 355 140		
		Подготовка на проекта			3 388	3 388	3 388	3 388				
		Проектиране			33 879	33 879	33 879	33 879				
		Строителен надзор							27 103	27 103		
Проект ЗВ1-1.	10	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 15 ОДЗ Чучулига, 171 ЦДГ, 141 ОУ, ОДЗ №90 „Веся Паспалева“ и 102 ОУ	ОПРР	2 597 153								
Дейност ЗВ1-1.10	1	15 ОДЗ Чучулига			255 250	255 250	255 250	255 250				
		двор							80 000			
Дейност ЗВ1-1.10	2	171 ЦДГ							127 000			
		двор							60 000			
Дейност ЗВ1-1.10	3	141 ОУ			144 850	144 850	144 850	144 850				
		двор							150 000			
Дейност ЗВ1-1.10	4	ОДЗ №90 „Веся Паспалева“			21 625	21 625	21 625	21 625				
		двор							60 000			
Дейност ЗВ1-1.10	5	102 ОУ			59 175	59 175	59 175	59 175				
		двор							120 000			
		Подготовка на проекта			234	234	234	234				
		Строителен надзор			4 201	4 201	4 201	4 201	16 804	16 804		
		Техническа помощ			2 101	2 101	2 101	2 101	8 402	8 402		
Проект ЗВ1-1.	11	Оборудване и обзавеждане на 15 ОДЗ Чучулига, 171 ЦДГ, 141 ОУ, ОДЗ №90 „Веся Паспалева“ и 102 ОУ	ОПРР	1 030 427								
Дейност ЗВ1-1.11	1	15 ОДЗ Чучулига			127 625	127 625	127 625	127 625				
Дейност ЗВ1-1.11	2	171 ЦДГ							63 500			



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																	
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020								
			I	II	III	IV														
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																				
Група проекти ЗВ1-1: Група проекти 1: Свобода																				
Дейност ЗВ1-1.11	3	141 ОУ																		
Дейност ЗВ1-1.11	4	ОДЗ №90 „Весел Паспалеева“																		
Дейност ЗВ1-1.11	5	102 ОУ																		
		Подготовка на проекта																		
Проект ЗВ1-1.		Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 153 ПГ "Неофит Рилски"	ОПРР	787 178																
Дейност ЗВ1-1.12	1	Проучване и проектиране																		
Дейност ЗВ1-1.12	2	Обновяване на 153 ПГ "Неофит Рилски"																		
Дейност ЗВ1-1.12	3	Обновяване на двор								150 000										
Дейност ЗВ1-1.12	4	Внедряване на мерки за енергийна ефективност																		
		Подготовка на проекта																		
		Строителен надзор								1 911										
		Техническа помощ								955										
Проект ЗВ1-1.		Оборудане и обзавеждане на 153 ПГ "Неофит Рилски"	ОПРР	316 575																
		Доставка на оборудване								78 750										
		Подготовка на проекта								394										
Проект ЗВ1-1.		Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на 24-то ДКЦ	ОПРР	510 796																
Дейност ЗВ1-1.14	1	Проучване и проектиране								894										
Дейност ЗВ1-1.14	2	Обновяване на 24-то ДКЦ																		
Дейност ЗВ1-1.14	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност																		
Дейност ЗВ1-1.14	4	Оборудане и обзавеждане на 24-то ДКЦ																		
		Подготовка на проекта								626										
		Строителен надзор																		
		Техническа помощ																		
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ					45 811 237	1 048 049	1 048 049	1 048 049	1 048 049	5 013 472	6 186 123	7 930 145	11 743 331	2 413 128	8 332 843					



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето бъдеще!



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети													
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			I	II	III	IV										
Дейности по проект ЗВІ-1: Зона с преобладаващ социален характер С1																
Група проекти ЗВІ-2: Група проекти 2: Толстой																
Проект ЗВІ-2.	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	ОПРР	7 956 293												
Дейност ЗВІ-2.1	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с дължина								2 922 353		2 922 353				
Дейност ЗВІ-2.1	2	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари								536 604		536 604				
Дейност ЗВІ-2.1	3	Създаване на достъпна среда								207 537		207 537				
		Подготовка на проекта								36 665						
		Проектиране								366 649						
		Строителен надзор								73 330		73 330				
		Техническа помощ								36 665		36 665				
Проект ЗВІ-2.	2	Обновяване на инженерна инфраструктура	ОПОС	3 135 650												
		Подготовка на проекта								14 450						
		Проектиране								144 500						
		Строителен надзор										28 900		28 900		
		Техническа помощ										14 450		14 450		
		СМР										1 445 000		1 445 000		
Проект ЗВІ-	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	ОПРР	772 048												
		СМР										352 800		352 800		
		Подготовка на проекта								10 000						
		Проектиране								35 280						
		Строителен надзор										7 056		7 056		
		Техническа помощ										3 528		3 528		
Проект ЗВІ-2.	4	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на ОКИ "Надежда"	ОПРР	565 969												
Дейност ЗВІ-2.4	1	Проучване и проектиране														
Дейност ЗВІ-2.4	2	Обновяване на ОКИ "Надежда"			39 375	39 375	39 375	39 375								
Дейност ЗВІ-2.4	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност			52 031	52 031	52 031	52 031								
Дейност ЗВІ-2.4	4	Оборудане и обзавеждане на ОКИ "Надежда"			46 875	46 875	46 875	46 875								
		Подготовка на проекта														
		Строителен надзор			1 828	1 828	1 828	1 828								
		Техническа помощ			1 383	1 383	1 383	1 383								
Проект ЗВІ-2.	5	Хидрогеоложко обследване на сондаж С-бг от находище за минерални води „София-Надежда“ и изграждане на инсталация за отопление и плувен басейн на 15 СУ „Адам Мицкевич“	ОПРР	2 127 600												
Дейност ЗВІ-2.5		Обследване на сондажа, енергиен одит и проекти			10 000	10 000	10 000	10 000		40 000						
Дейност ЗВІ-2.5		Изграждане на топлопроводно трасе и инсталация									80 000		80 000			
Дейност ЗВІ-2.5		Доставка и инсталиране на комплект термомопени агрегати												140 000		
Дейност ЗВІ-2.5		Изграждане на плувен басейн									850 000		850 000			
		Подготовка на проекта								10 400						
		Строителен надзор									18 600		18 600			
Проект ЗВІ-2.	6	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ОПРР	15 629 772												
Дейност ЗВІ-2.6	1	Проучване и проектиране			28 605	28 605	28 605	28 605						114 420		152 560



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																		
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020									
			I	II	III	IV															
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																					
Група проекти ЗВ1-2: Група проекти 2: Толстой																					
Дейност ЗВ1-2.6	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 152 560 м2						961 128	961 128			1 922 256								2 563 008	
Дейност ЗВ1-2.6	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност						1270062	1 270 062			2 540 124								3 386 832	
		Подготовка на проекта		5 721	5 721	5 721	5 721					22884							30512		
		Строителен надзор						44 624	44 624			89 248								118 997	
Проект ЗВ1-2.	7	Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки	ОПРР	488 349																	
Дейност ЗВ1-2.7	1	Изграждане на 7 броя детски площадки										105 000		105 000							
Дейност ЗВ1-2.7	2	Обновяване на зелени площи											122 300		122 300						
		Подготовка на проекта										2 273									
		Проектиране										22 730									
		Строителен надзор												2 100		2 100					
		Техническа помощ												2 273		2 273					
Проект ЗВ1-2.	8	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 6 ОДЗ Чучулига, 137 ЦДГ и 54 СОУ „Адам Мицкевич и ЦДГ №115 „Осми март“	ОПРР	1 854 497																	
Дейност ЗВ1-2.8	1	6 ОДЗ двор						163 000				60 000									
Дейност ЗВ1-2.8	2	137 ЦДГ двор						26 500	26 500	26 500	26 500										
Дейност ЗВ1-2.8	3	54 СОУ двор						132 175	132 175	132 175	132 175										
Дейност ЗВ1-2.8	4	15 СОУ „Адам Мицкевич двор						108 675	108 675	108 675	108 675										
Дейност ЗВ1-2.8	5	ЦДГ №115 „Осми март“ двор						21 750	21 750	21 750	21 750										
		Подготовка на проекта						279	279	279	279										
		Строителен надзор						2 999	2 999	2 999	2 999			11 996		11 996					
		Техническа помощ						1 500	1 500	1 500	1 500			5 998		5 998					
Проект ЗВ1-2.	9	Оборудане и обзавеждане на 6 ОДЗ Чучулига, 137 ЦДГ и 54 СОУ	ОПРР	662 999																	
Дейност ЗВ1-2.9	1	6 ОДЗ												81 500							
Дейност ЗВ1-2.9	2	137 ЦДГ						13 250	13 250	13 250	13 250										
Дейност ЗВ1-2.9	3	54 СОУ						66 088	66 088	66 088	66 088										
Дейност ЗВ1-2.9	4	15 СОУ „Адам Мицкевич						54 338	54 338	54 338	54 338										
Дейност ЗВ1-2.9	5	ЦДГ №115 „Осми март“						10 875	10 875	10 875	10 875										
		Подготовка на проекта						825	825	825	825										
Проект ЗВ1-2.	10	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на кризисен център за деца в риск „Вяра, Надежда, Любов“ и дневен център за работа с деца на улицата	ОПРР	230 915																	
Дейност ЗВ1-2.10	1	Проучване и проектиране																			
Дейност ЗВ1-2.10	2	Обновяване на кризисен център за деца в риск „Вяра, Надежда, Любов“ и дневен център за работа с деца на улицата						16 065	16 065	16 065	16 065										
Дейност ЗВ1-2.10	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност						21 229	21 229	21 229	21 229										
Дейност ЗВ1-2.10	4	Оборудане и обзавеждане на кризисен център за деца в риск „Вяра, Надежда, Любов“ и дневен център за работа с деца на улицата						19 125	19 125	19 125	19 125										
		Подготовка на проекта																			



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети									
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			I	II	III	IV						
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1												
Група проекти ЗВ1-2: Група проекти 2: Толстой												
Строителен надзор			746	746	746	746						
Техническа помощ			564	564	564	564						
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ		33 424 091	682 799	682 799	682 799	682 799	3 008 708	3 934 955	6 945 800	10 551 523	183 072	6 068 837



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
към Вашето Бъдеще!



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																		
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020									
			I	II	III	IV															
Дейности по проект ЗВІ-3: Зона с преобладаващ социален характер С1																					
Група проекти ЗВІ-3: Група проекти 3: Връзница 1-2																					
Проект ЗВІ-3.	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	ОПРР	34 041 996																	
Дейност ЗВІ-3.1	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с площ 24 ха																		11 780 713	11 780 713
Дейност ЗВІ-3.1	2	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари																		3 018 868	3 018 868
Дейност ЗВІ-3.1	3	Създаване на достъпна среда																		887 975	887 975
		Подготовка на проекта																			156 876
		Проектиране																			1 568 756
		Строителен надзор																			313 751
		Техническа помощ																			156 876
Проект ЗВІ-3.	2	Обновяване на инженерна инфраструктура	ОПОС	4 128 425																	
		Подготовка на проекта																			19 025
		Проектиране																			190 250
		Строителен надзор																			38 050
		Техническа помощ																			19 025
		СМР																			1 902 500
Проект ЗВІ-3.	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	ОПРР	3 086 222																	
		СМР																			1 422 222
		Подготовка на проекта																			14 222
		Проектиране																			142 222
		Строителен надзор																			28 444
		Техническа помощ																			14 222
Проект ЗВІ-3.	4	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Ведрина"	ОПРР	248 956																	
Дейност ЗВІ-3.4	1	Проучване и проектиране								4 036											
Дейност ЗВІ-3.4	2	Обновяване на Народно читалище "Ведрина"									67 809										
Дейност ЗВІ-3.4	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност									89 605										
Дейност ЗВІ-3.4	4	Оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Ведрина"									80 725										
		Подготовка на проекта									1 211										
		Строителен надзор										3 148									
		Техническа помощ										2 422									
Проект ЗВІ-3.	5	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ОПРР	11 876 004																	
Дейност ЗВІ-3.5	1	Проучване и проектиране			21 735	21 735	21 735	21 735													86 940
Дейност ЗВІ-3.5	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 115 920 м2								730 296	730 296										1 460 592
Дейност ЗВІ-3.5	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност								965 034	965 034										1 930 068
		Подготовка на проекта			4 347	4 347	4 347	4 347													17 388
		Строителен надзор								33 907	33 907										67 813
Проект ЗВІ-3.	6	Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки с видеонаблюдение	ОПРР	928 941																	
Дейност ЗВІ-3.6	1	Изграждане на 13 броя детски площадки																			208 000
Дейност ЗВІ-3.6	2	Обновяване на зелени площи																			224 216
		Подготовка на проекта																			4 322



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети									
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			I	II	III	IV						
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1												
Група проекти ЗВ1-3: Група проекти 3: Връбница 1-2												
	Проектиране									43 222		
	Строителен надзор										4160	4160
	Техническа помощ										4 322	4 322
Проект ЗВ1-3.	Изграждане на парково пространство за отход с открита сцена и позициониране в парка на артефакт от римската епоха - „Милиарна колона“ - около площадното пространство срещу черквата „Св. Николай Чудотворец“	ОПРР	1 521 028									
	Подготовка на проекта									7 009		
	Проектиране									70 093		
	Строителен надзор										14 019	14 019
	Техническа помощ										7 009	7 009
	СМР										700 935	700 935
Проект ЗВ1-3.	Изграждане Младежки център срещу черквата „Св. Николай Чудотворец“	ОПРР	1 723 832									
	Подготовка на проекта									7 944		
	Проектиране									79 439		
	Строителен надзор										15 888	15 888
	Техническа помощ										7 944	7 944
	СМР										794 393	794 393
Проект ЗВ1-3.	Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница“	ОПРР	1 754 470									
	Подготовка на проекта									8 160		
	Проектиране									81 603		
	Строителен надзор										16 321	16 321
	СМР										816 033	816 033
Проект ЗВ1-3.	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 42 ОДЗ Чайка, 5 ЦДГ	ОПРР	880 775									
<i>Дейност ЗВ1-3.10</i>	<i>1 42 ОДЗ Чайка</i>			187 500	187 500	187 500	187 500					
	двор							80 000				
<i>Дейност ЗВ1-3.10</i>	<i>2 5 ЦДГ 250 кв.м.</i>							25 000				
	Подготовка на проекта			31	31	31	31					
	Строителен надзор			1 425	1 425	1 425	1 425	5 700	5 700			
	Техническа помощ			713	713	713	713	2 850	2 850			
Проект ЗВ1-3.	11 Оборудване и обзавеждане на 42 ОДЗ Чайка, 5 ЦДГ	ОПРР	86 882									
<i>Дейност ЗВ1-3.11</i>	<i>1 42 ОДЗ Чайка</i>			18 488	18 488	18 488	18 488					
<i>Дейност ЗВ1-3.11</i>	<i>2 5 ЦДГ</i>							12 500				
	Подготовка на проекта			108	108	108	108					
Проект ЗВ1-3.	12 Изграждане на ново ОДЗ вУПИ I-за одз, кв. 30, м. бул. „Ломско шосе“	ОПРР	2 122 500									
	Подготовка на проекта			1 875	1 875	1 875	1 875					
	Проектиране			17 523	17 523	17 523	17 523					
	Строителен надзор							14 019	14 019			
	Техническа помощ							7 500	7 500			
	СМР							700 935	700 935			
	Закупуване на земя			150 000	150 000	150 000	150 000					



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																		
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020									
			I	II	III	IV															
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																					
Група проекти ЗВ1-3: Група проекти 3: Връбница 1-2																					
Проект ЗВ1-3.	13	Оборудане и обзавеждане на ново ОДЗ вУПИ I-за одз, кв. 30, м. бул. „Ломско шосе“	ОПРР	197 834																	
		Доставка на оборудване									196 850										
		Подготовка на проекта							984												
Проект ЗВ1-3.	14	Цялостно обновяване на двора на 74 СОУ „Гоце Делчев“ и 61 ОУ „Св. Кирил и Методий“	ОПРР	297 242																	
Дейност ЗВ1-3.14	1	74 СОУ „Гоце Делчев“									200 000										
Дейност ЗВ1-3.14	2	61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“									79 100										
		Подготовка на проекта								1 396											
		Проектиране								13 955											
		Техническа помощ									2 791										
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ				62 895 107	403 745	403 745	403 745	403 745	2 599 322	3 272 453	936 681	6 594 207	21 702 635	26 174 829							



Таблица 3

Проекти и дейности		ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети										
				Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
				I	II	III	IV	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1								102200						
Дейност ЗВ1-4.6	1	82 ОДЗ "Джани Родари"												
Дейност ЗВ1-4.6	2	140 СОУ "Иван Богоров"		29 313	29 313	29 313	29 313							
		Подготовка на проекта		2 743	2 743	2 743	2 743							
Проект ЗВ1-4.	7	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на 30-та ДКЦ	ОПРР	1607400										
Дейност ЗВ1-4.7	1	Проучване и проектиране							11 250					
Дейност ЗВ1-4.7	2	Обновяване на 30-та ДКЦ								189 000				
Дейност ЗВ1-4.7	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност								249 750				
Дейност ЗВ1-4.7	4	Оборудане и обзавеждане на 30-та ДКЦ									1 125 000			
		Подготовка на проекта							7 875					
		Строителен надзор								8 775				
		Техническа помощ								7 875	7 875			
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ				37 828 098	620 845	620 845	620 845	620 845	14 065 009	13 707 534	530 496	3 622 307	100 128	3 319 243



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети										
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			I	II	III	IV							
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1													
Група проекти ЗВ1-5: Група проекти 5: Северен парк													
Проект ЗВ1-5.1	Обновяване на Северен парк - част I: зелени площи, пешеходни алеи, връзки и подходи	ОПРР	1 949 094										
Дейност ЗВ1-5.1.1	1 Обновяване на зелени площи					162 088	162 088						
Дейност ЗВ1-5.1.2	2 Обновяване на пешеходни алеи, връзки и подходи					739 100	739 100						
	Подготовка на проекта			2 253	2 253	2 253	2 253						
	Проектиране			22 530	22 530	22 530	22 530						
	Строителен надзор					14 782	14 782						
	Техническа помощ					9 012	9 012						
Проект ЗВ1-5.2	Изграждане на Северен парк - част II: зелени площи, пешеходни алеи, връзки и подходи	ОПРР	61 217 032										
Дейност ЗВ1-5.2.1	1 Изграждане на зелени площи											331 438	
Дейност ЗВ1-5.2.2	2 Изграждане на пешеходни алеи, връзки и подходи										540 000	540 000	
Дейност ЗВ1-5.2.3	3 Площи за спорт и атракции											830 000	
	Подготовка на проекта									11 207			
	Проектиране									112 072			
	Строителен надзор										19 100	19 100	
	Техническа помощ										7 057	7 057	
	Закупуване на земя									19 600 000	19 600 000	19 600 000	
Проект ЗВ1-5.3	Изграждане на многофункционална спортна зала в Северен парк - част II	ОПРР	25 015 000										
	СМР										12 019 231	12 019 231	
	Подготовка на проекта									15 000			
	Проектиране									721 154			
	Строителен надзор										120 192	120 192	
Проект ЗВ1-5.4	Изграждане на паметник на Хан Крум - Северен парк, централен вход	ОПРР	217 000										
	СМР									200 000			
	Подготовка на проекта			250	250	250	250						
	Проектиране			2 500	2 500	2 500	2 500						
	Строителен надзор							4 000					
	Техническа помощ							2 000					
Проект ЗВ1-5.5	Изграждане на модерен градски хидротермален център в Северен парк с минерална вода от находище на минерални води „София-Надежда“	ОПРР	3 826 000										
	Хидрогеолошко проучване на находището			37 500	37 500	37 500	37 500						
	Изработване на хидрогеоложки и инвестиционни проекти							300 000					
	Изграждане на градски хидротермален център							10 000					
	Подготовка на проекта								1 650 000	1 650 000			
	Строителен надзор								33 000	33 000			
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ			92 224 125	65 033	65 033	65 033	65 033	1 440 982	3 344 135	33 545 702	31 739 423	20 166 157	1 727 595



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																					
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020												
			I	II	III	IV																		
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1																								
Група проекти ЗВ1-6: Група проекти 6: Бакърена фабрика																								
Проект ЗВ1-6. 1	ОПРР	6 033 939	„Акад. Димитрий Лихачов“, Обелски път / бул. „Панчо Владигеров“, участък в м. „Грибищен парк - Бакърена фабрика“ до ТМ уху в ж.к. Връбница 1, изграждане на паркинг																					
			СМР					2 859 687	2 859 687															
			Подготовка на проекта		7 149	7 149	7 149	7 149																
			Проектиране		42 895	42 895	42 895	42 895																
			Строителен надзор						28 597	28 597														
										28 597	28 597													
Проект ЗВ1-6. 2	ОПРР	390 600	Изграждане на пешеходен подлез под бул. Ломско шосе към Северен парк в зоната на грибищен парк																					
			СМР					180 000	180 000															
			Подготовка на проекта		450	450	450	450																
			Проектиране		4 500	4 500	4 500	4 500																
			Строителен надзор						3 600	3 600														
										1 800	1 800													
Проект ЗВ1-6. 3	ОПРР	4 244 475	Изграждане на изолационна зеленина към Грибищен парк „Бакърена фабрика“																					
			Изграждане																			153 000		
			Подготовка на проекта																			765		
			Проектиране																			7 650		
			Техническа помощ																				3 060	
																				2 040 000	2 040 000			
Проект ЗВ1-6. 4	ОПРР	5 616 000	Изграждане на пешеходни алеи, спортни съоръжения и обслужващи обекти в с																					
			Дейност ЗВ1-6.4 1	Пешеходни алеи																		560 000	560 000	
			Дейност ЗВ1-6.4 2	Спортни съоръжения																			160 000	160 000
			Дейност ЗВ1-6.4 3	Обслужваща сграда																			312 500	312 500
			Дейност ЗВ1-6.4 4	Инфраструктура																			407 500	407 500
																				14 400				
																				144 000				
																					28 800	28 800		
																					2 520 000			
Проект ЗВ1-6. 5	СО	1 127 313	Изграждане и обзавеждане на обреден дом в Грибищен парк „Бакърена фабри																					
			Дейност ЗВ1-6.5 1	СМР					425 000	425 000														
			Дейност ЗВ1-6.5 2	Доставка на оборудване					106 250	106 250														
				Подготовка на проекта		1 328	1 328	1 328	1 328															
				Проектиране		10 625	10 625	10 625	10 625															
																					8 500			
																					8 500			
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ																								
			17 412 327	66 948	66 948	66 948	66 948	3642030,587	3 642 031	-	4 726 815	3 508 800	1 624 860											



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	бщо за проект				Годишни разчети							
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			I	II	III	IV								
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1														
Група проекти ЗВ1-7: Група проекти 7: Модерно предградие														
Проект ЗВ1-7.	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	ОПРР	37 512 515											
Дейност ЗВ1-7.1	1 Изграждане на улична мрежа с дължина 4800 м							3 180 792	3 180 792					
Дейност ЗВ1-7.1	2 Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с дължина 17300 м							9 898 538	9 898 538					
Дейност ЗВ1-7.1	3 Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари							1 305 660	1 305 660					
Дейност ЗВ1-7.1	4 Създаване на достъпна среда							865 816	865 816					
Дейност ЗВ1-7.1	5 Изграждане на пешеходна алея към метростанция „Сливница“							45 283	45 283					
	Подготовка на проекта			38 240	38 240	38 240	38 240							
	Проектиране			382 402	382 402	382 402	382 402							
	Строителен надзор							305 922	305 922					
	Техническа помощ							152 961	152 961					
	Закупуване на земя			1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000							
Проект ЗВ1-7.	2 Обновяване и изграждане на инженерна инфраструктура	ОПОС	15 190 000											
	Подготовка на проекта			17 500	17 500	17 500	17 500							
	Проектиране			175 000	175 000	175 000	175 000							
	Строителен надзор							140 000	140 000					
	Техническа помощ							70 000	70 000					
	СМР							7 000 000	7 000 000					
Проект ЗВ1-	3 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	ОПРР	4 700 098											
Дейност ЗВ1-7.3	1 Изграждане на енергоспестяващо улично осветление							781 944	781 944					
Дейност ЗВ1-7.3	2 Рехабилитация							1 384 000	1 384 000					
	Подготовка на проекта			5 415	5 415	5 415	5 415							
	Проектиране			54 149	54 149	54 149	54 149							
	Строителен надзор							43 319	43 319					
	Техническа помощ							21 659	21 659					
Проект ЗВ1-7.	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“, вкл. реставрация на паметника на загиналите във Втората световна война в двора на читалището	ОПРР	699 849											
Дейност ЗВ1-7.4	1 Проучване и проектиране													
Дейност ЗВ1-7.4	2 Обновяване на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“			57 750	57 750	57 750	57 750							
Дейност ЗВ1-7.4	3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност			76 313	76 313	76 313	76 313							
Дейност ЗВ1-7.4	4 Оборудане и обзавеждане на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“			10 275	10 275	10 275	10 275							
Дейност ЗВ1-7.4	5 Реставрация на паметника на загиналите във Втората световна война в двора на читалището							100 000						
	Подготовка на проекта													



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	бщо за проект				Годишни разчети					
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			I	II	III	IV						
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1												
Група проекти ЗВ1-7: Група проекти 7: Модерно предградие												
Проектиране			1 250	1 250	1 250	1 250						
Строителен надзор			1 341	1 341	1 341	1 341	5 363					
Техническа помощ			847	847	847	847	3 387					
Проект ЗВ1-7.												
5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на			ОПРР	347 088								
Дейност ЗВ1-7.5	1	Проучване и проектиране		88	88	88	88					
Дейност ЗВ1-7.5	2	Обновяване на Народно читалище „Симона-2002“						5880				
Дейност ЗВ1-7.5	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност						7 770				
Дейност ЗВ1-7.5	4	Реконструкция на трафопост						300000				
Дейност ЗВ1-7.5	5	Оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Симона-2002“						7000				
		Подготовка на проекта		401	401	401	401					
		Проектиране		3 750	3 750	3 750	3 750					
		Строителен надзор						6 273				
		Техническа помощ						3 210				
Проект ЗВ1-7.												
6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради			ОПРР	2 144 279								
Дейност ЗВ1-7.6	1	Проучване и проектиране		3 924	3 924	3 924	3 924			15 698		20 930
Дейност ЗВ1-7.6	2	м2						131 859	131 859		263 718	351 624
Дейност ЗВ1-7.6	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност						174 242	174 242		348 485	464 646
		Подготовка на проекта		785	785	785	785			3 140		4 186
		Строителен надзор						6 122	6 122		12 244	16 325
Проект ЗВ1-7.												
7 Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки с видеонаблюдение			ОПРР	195 308								
Дейност ЗВ1-7.7	1	Изграждане на 5 броя детски площадки						80 000	80 000			
Дейност ЗВ1-7.7	2	Обновяване на зелени площи						10 192	10 192			
		Подготовка на проекта		225	225	225	225					
		Проектиране		2 255	2 255	2 255	2 255					
		Строителен надзор						1 600	1 600			
		Техническа помощ						902	902			
Проект ЗВ1-7.												
8 Проект за устойчиво градско развитие в кв. Модерно предградие (нов жилищен квартал с обслужване			Частни/ОПРР	368 262 019								
Дейност ЗВ1-7.8	1	Изграждане на сгради в комплекса								173 076 923		173 076 923
Дейност ЗВ1-7.8	2	Изграждане на улици								2 030 040		2 030 040
Дейност ЗВ1-7.8	3	Изграждане на инженерна инфраструктура								677 128		677 128
Дейност ЗВ1-7.8	4	Изграждане на осветление								417 832		417 832
		Подготовка на проекта								1 762 019		
		Проектиране								5 286 058		5 286 058
		Строителен надзор									1 762 019	1 762 019



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	бщо за проект				Годишни разчети													
			I	II	III	IV	2015	2016	2017	2018	2019	2020								
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1			Тримесечни разчети за 2014г.																	
Група проекти ЗВ1-7: Група проекти 7: Модерно предградие																				
Проект ЗВ1-7.	9	Изграждане на спортна площадка на ул. „Годеч“ в кв. Модерно предградие	ОПРР	21 700																
		СМР																		20 000
		Подготовка на проекта																		100
		Проектиране																		1 000
		Строителен надзор																		400
		Техническа помощ																		200
Проект ЗВ1-7.	10	Изграждане на ново ОДЗ в кв. Модерно предградие	ОПРР	811 215																
		СМР								373 832	373 832									
		Подготовка на проекта			935	935	935	935												
		Проектиране			9 346	9 346	9 346	9 346												
		Строителен надзор										7 477	7 477							
		Техническа помощ										3 738	3 738							
Проект ЗВ1-7.	11	Оборудване и обзавеждане на ново ОДЗ в кв. Модерно предградие	ОПРР	402 000																
		Доставка на оборудване											400 000							
		Подготовка на проекта									2 000									
Проект ЗВ1-7.	12	Обновяване на пространството на Национална гимназия за древни езици и култура	ОПРР	459 251																
Дейност ЗВ1-7.12	1	Ограда																		67 496
Дейност ЗВ1-7.12	2	Спортна площадка																		250 000
Дейност ЗВ1-7.12	3	Зелено строителство																		10 000
Дейност ЗВ1-7.12	4	Пешеходни алеи																		32 000
Дейност ЗВ1-7.12	5	Осветление																		65 162
		Подготовка на проекта			531	531	531	531												
		Проектиране			5 308	5 308	5 308	5 308												
		Строителен надзор																		6 990
		Техническа помощ																		4 247
Проект ЗВ1-7.	13	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 70 ОУ „св. Климент Охридски“	ОПРР	992 695																
Дейност ЗВ1-7.13	1	Проучване и проектиране																		
Дейност ЗВ1-7.13	2	Обновяване на сграда, вкл. спортен салон			56 700	56 700	56 700	56 700												
Дейност ЗВ1-7.13	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност			74 925	74 925	74 925	74 925												
Дейност ЗВ1-7.13	4	Прилежащо дворно пространство																		150 000
Дейност ЗВ1-7.13	5	Ограда																		180 000
Дейност ЗВ1-7.13	6	Спортна площадка																		100 000
		Подготовка на проекта																		
		Проектиране			1 875	1 875	1 875	1 875												
		Строителен надзор			2 391	2 391	2 391	2 391												9565
		Техническа помощ			1 196	1 196	1 196	1 196												4 783



ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
вкъ Вашето бъдеще!



Таблица 3

Проекти и дейности		ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети									
				Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020
				I	II	III	IV	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1													
Група проекти ЗВ1-7: Група проекти 7: Модерно предградие													
Проект ЗВ1-4.	14 Оборудване и обзавеждане на 70 ОУ „св. Климент Охридски“	ОПРР	41 607										
	Доставка на оборудване							41 400					
	Подготовка на проекта			52	52	52	52						
ОБЩО ГРУПА ПРОЕКТИ			431 779 624	2 065 167	2 065 167	2 065 167	2 065 167	32 634 441	33 433 936	177 982 779	178 589 489	45 716	832 595





Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети												
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
			I	II	III	IV									
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1															
Група проекти ЗВ1-8: Група проекти 8: Захарна Фабрика															
Проект ЗВ1-8.	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда	ОПРР	18 545 561											
Дейност ЗВ1-8.1	1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа с дължина 4400 м							2 591 757	2 591 757					
Дейност ЗВ1-8.1	2	Доизграждане на улица „ Суходолска“ 250 м							159 996	159 996					
	3	Реконструкция на ул. Кукуш 450 м							275 477	275 477					
Дейност ЗВ1-8.1	4	Реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари							1 494 340	1 494 340					
Дейност ЗВ1-8.1	5	Реконструкция на мостово съоръжение над р.Суходолска на ул."3020"							3 222 148	3 222 148					
Дейност ЗВ1-8.1	6	Реконструкция на пешеходен подлез на ЖП линията София-Перник							92 500	92 500					
Дейност ЗВ1-8.1	7	Създаване на достъпна среда							470 173	470 173					
		Подготовка на проекта			20 766	20 766	20 766	20 766							
		Проектиране			207 660	207 660	207 660	207 660							
		Строителен надзор							166 128	166 128					
		Техническа помощ							83 064	83 064					
		Закупуване на земя			130 174	130 174	130 174	130 174							
Проект ЗВ1-8.	2	Обновяване и изграждане на инженерна инфраструктура	ОПОС	6 076 000											
		Подготовка на проекта			7 000	7 000	7 000	7 000							
		Проектиране			70 000	70 000	70 000	70 000							
		Строителен надзор							56 000	56 000					
		Техническа помощ							28 000	28 000					
		СМР							2 800 000	2 800 000					
Проект ЗВ1-	3	Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление	ОПРР	2 048 207											
Дейност ЗВ1-8.3	1	Изграждане на енергоспестяващо улично осветление							314 162	314 162					
Дейност ЗВ1-8.3	2	Рехабилитация на улично осветление							629 712	629 712					
		Подготовка на проекта			2 360	2 360	2 360	2 360							
		Проектиране			23 597	23 597	23 597	23 597							
		Строителен надзор							18 877	18 877					
		Техническа помощ							9 439	9 439					
Проект ЗВ1-8.	4	Консервация, реставрация и адаптация на Захарна фабрика	ОПРР/СО	25 200 000											
Дейност ЗВ1-8.4	1	Предпроектно проучване											120 574		
Дейност ЗВ1-8.4	2	Консервация, реставрация и адаптация на Захарна фабрика												12 057 416	12 057 416
		Проектиране												723 445	
		Строителен надзор												120 574	120 574
Проект ЗВ1-8.	5	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	ОПРР	8 548 428											
Дейност ЗВ1-8.5	1	Проучване и проектиране			15 645	15 645	15 645	15 645					62 580		83 440
Дейност ЗВ1-8.5	2	Обновяване на многофамилни жилищни сгради, РЗП: 83 440 м2							525 672	525 672			1 051 344		1 401 792
Дейност ЗВ1-8.5	3	Внедряване на мерки за енергийна ефективност							694 638	694 638			1 389 276		1 852 368
		Подготовка на проекта			3 129	3 129	3 129	3 129					12 516		16 688
		Строителен надзор							24406,2	24 406			48 812		65 083



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети											
			Тримесечни разчети за 2014г.				2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			I	II	III	IV								
Дейности по проект ЗВ1: Зона с преобладаващ социален характер С1														
Група проекти ЗВ1-8: Група проекти 8: Захарна Фабрика														
Проект ЗВ1-8.	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на общински жилищни сгради - групов паметник на културата в ж.к. „Захарна фабрика“	ОПРР	1 862 100											
Дейност ЗВ1-8.6	1 Прочуване и проектиране			11 250	11 250	11 250	11 250							
Дейност ЗВ1-8.6	2 Обновяване на общински жилищни сгради - групов паметник на културата в ж.к. „Захарна фабрика“, РЗП: 2							378000	378 000					
Дейност ЗВ1-8.6	3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност							499500	499500					
	Подготовка на проекта			2 250	2 250	2 250	2 250							
	Строителен надзор							17 550	17 550					
	Техническа помощ							9 000	9 000					
Проект ЗВ1-8.	Обновяване на зелените площи в междублоковите пространства и изграждане на детски площадки	ОПРР	4 475 400											
Дейност ЗВ1-8.7	1 Изграждане на 4 броя детски площадки							60 000	60 000					
Дейност ЗВ1-8.7	2 Обновяване на зелени площи							2 040 000	2 040 000					
	Подготовка на проекта			5 250	5 250	5 250	5 250							
	Проектиране			52 500	52 500	52 500	52 500							
	Строителен надзор							1 200	1 200					
	Техническа помощ							21 000	21 000					
Проект ЗВ1-8.	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 179 ОДЗ "Синчец" и 21 ОДЗ "Зора"	ОПРР	459 325											
Дейност ЗВ1-8.8	1 179 ОДЗ "Синчец"			42 500	42 500	42 500	42 500							
	двор							80 000						
Дейност ЗВ1-8.8	2 21 ОДЗ "Зора"							135 000						
	двор								60 000					
	Подготовка на проекта			244	244	244	244							
	Строителен надзор			742	742	742	742	2 967	2 967					
	Техническа помощ			371	371	371	371	1 483	1 483					
Проект ЗВ1-8.	Оборудане и обзавеждане на 179 ОДЗ "Синчец" и 21 ОДЗ "Зора"	ОПРР	133 052											
Дейност ЗВ1-8.9	1 179 ОДЗ "Синчец"			16 223	16 223	16 223	16 223							
Дейност ЗВ1-8.9	2 21 ОДЗ "Зора"							67 500						
	Подготовка на проекта			165	165	165	165							
Проект ЗВ1-8.	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудане и обзавеждане на сградата на СО район "Илинден" и кризисен център „Света София“	ОПРР	942 382											
Дейност ЗВ1-8.10	1 Прочуване и проектиране													
Дейност ЗВ1-8.10	2 Обновяване на кризисен център „Света София“			52 500	52 500	52 500	52 500							
Дейност ЗВ1-8.10	3 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на кризисен център „Света София“			69 375	69 375	69 375	69 375							
Дейност ЗВ1-8.10	4 Оборудане и обзавеждане на кризисен център „Света София“			30 275	30 275	30 275	30 275							
Дейност ЗВ1-8.10	5 Обновяване на сградата на СО район "Илинден"			33 243	33 243	33 243	33 243							
Дейност ЗВ1-8.10	6 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на СО район "Илинден"			43 928	43 928	43 928	43 928							
	Подготовка на проекта													
	Строителен надзор			3 981	3 981	3 981	3 981							