



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП.	готовност (вид на проекта)	изпълнение (календарен период)	Общо за проекта	Средства от ЕСИФ	Собствени средства за съфинансиране	Изято собствени средства	Републиканск и бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. Фондове (Jessica)	Частни инвеститори	Други донори (ЕИВ)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВИІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																
Група проекти ЗВИІ-5: БАН - НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 (7-ми- 8-ми км)																
Проект ЗВИІ-5.1		Обновяване на Научен комплекс 2 на БАН – 8 км – наземна и подземна инфраструктура	НОИР	ПИ, ИП	4 117 575	3 499 939	205 879		411 758							
		СМР			3 795 000											
Дейност ЗВИІ-5.1.1	1.1	Подмяна и разширение на подземна инженерна инфраструктура / Кабели Ср.Н /			660 000											
Дейност ЗВИІ-5.1.2	1.2	Изграждане и рехабилитация на съществуващата алейна мрежа и обществени паркинги			1 530 000											
Дейност ЗВИІ-5.1.3	1.3	Подмяна, възстановяване на озеленяването			455 000											
Дейност ЗВИІ-5.1.4	1.4	Изграждане на пешеходни и велосипедни алеи и тротоари, с условие за достъпна архитектурна среда			900 000											
Дейност ЗВИІ-5.1.5	1.5	Създаване на нови публични пространства – зони за отдих			250 000											
		Подготовка на проекта			18 975											
		Отчуждаване на земя			0											
		Проектиране			189 750											
		Надзор			75 900											
		Техническа помощ			37 950											
Проект ЗВИІ-5.2		Прилагане на мерки по енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд в Научен комплекс 2 на БАН – VII-VIII км	НОИР	ПИ	7 125 300	6 056 505	356 265		712 530							
Дейност ЗВИІ-5.2.1	2.1	I етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към бул. „Цариградско шосе“ и прилагане на ВЕИ - 14 800 кв.м			2 664 000											
		Подготовка на проекта			13 320											
		Надзор			26 640											
		Техническа помощ			13 320											
Дейност ЗВИІ-5.2.2	2.2	II етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към бул. „Ал. Малинов“ и прилагане на ВЕИ - 5 600 кв.м			1 008 000											
		Подготовка на проекта			5 040											
		Надзор			10 080											
		Техническа помощ			5 040											
Дейност ЗВИІ-5.2.3	2.3	III етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на вътрешните за комплекса сгради и прилагане на ВЕИ - 18 600 кв.м			3 348 000											
		Подготовка на проекта			16 740											
		Надзор			10 080											



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП	готовност (вид на проекта)	изпълнение (календарен период)	Общо за проекта	Средства от ЕСИФ	Собствени средства за съфинансирване	Изяло собствени средства	Републикански и бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. фондове (Jessica)	Частни инвеститори	Други донори (ЕИВ)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВИ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																
					5 040											
Проект ЗВИ-5.3	Изграждане на Академична болница по офталмология в Научен комплекс 2 на БАН	ПЧП		ПИ, ИП	3 745 000								3 745 000			
	СМР				3 500 000											
Дейност ЗВИ-5.3.1	3.1. Строителство на сграда - РЗП сграда: 3600 кв.м + 1000 кв.м (подземно ниво)= Общо РЗП: 4600 кв.м				3 000 000											
Дейност ЗВИ-5.3.2	3.2. Оборудване				500 000											
	Проектиране				175 000											
	Надзор				70 000											
	НАУКА И ИНОВАЦИИ															
Проект ЗВИ-5.4	Изграждане на Национален Циклотронен Център	НОИР		ПИ, ИП	26 250 000	22 312 500	1 312 500		2 625 000							
	СМР				25 000 000											
Дейност ЗВИ-5.4.1	4.1 Закупуването и въвеждането в експлоатация на циклотронен ускорител				20 000 000											
Дейност ЗВИ-5.4.2	4.2 Сграда				5 000 000											
	Подготовка на проекта				125 000											
	Проектиране				750 000											
	Надзор				250 000											
	Техническа помощ				125 000											
Проект ЗВИ-5.5	Изграждане на Научно- изследователски комплекс за развитие на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност			ПИ, ИП	3 715 000	3 157 750	185 750		371 500							
	СМР				3 500 000											
Дейност ЗВИ-5.5.1	-реновиране на старата сграда със стендовете за тестване на слънчеви съоръжения при реални условия	НОИР			500 000											
	Подготовка на проекта				2 500											
	Надзор				10 000											
Дейност ЗВИ-5.5.2	- нова сграда или надстройка на съществуващата със специализирани помещения за технологично и аналитично оборудване	НОИР			1 500 000											
	Подготовка на проекта				7 500											
	Проектиране				75 000											
	Надзор				30 000											
	Техническа помощ				15 000											
Дейност ЗВИ-5.5.3	-експериментален полигон с действащи слънчеви инсталации	НОИР			1 500 000											
	Подготовка на проекта				7 500											
	Проектиране				45 000											
	Надзор				15 000											



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомоганите операции на съответна ОП,	готовност (вид на проекта)	изпълнение (календарен период)	Общо за проекта	Средства от ЕСИФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републиканск и бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. фондове (Jessica)	Частни инвеститори	Други донори (ЕИВ)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВИІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																
					7 500											
Проект ЗВИІ-5.6	6	Изграждане на Астрономически комплекс с Планетариум и Обсерватория		ПИ, ИП	8 360 000	7 106 000	418 000		836 000							
		СМР			8 000 000											
Дейност ЗВИІ-5.6.1		Проектиране и строителство на сграда с ЗП 1500м ² ; РЗП 2000м ² ; тах Н=25м; 200 места в залата; паркинг 700м ² ; общо парцел≈ 2000 м ² .			2 000 000											
Дейност ЗВИІ-5.6.2		Техническо оборудване			6 000 000											
		Подготовка на проекта			40 000											
		Проектиране			240 000											
		Надзор			80 000											
		Общо за ГП			53 312 875	42 132 694	2 478 394	0	4 956 788	0	0	0	3 745 000	0	0	0



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомаганите операции на	готовност (вид на проекта)	изпълнение (календарен период)	Общо за проекта	Средства от ЕСИ/Ф	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. Фондове (Jessica)	Частни инвестигори	Други донори (EIB)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВІІ-6: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																
Група проекти ЗВІІ-6: НПЗ "ИЗТОК"																
ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА																
Проект ЗВІІ-6.1	1	Доизграждане на транспортната инфраструктура в НПЗ "Изток"	ОПРР	1,2	ПИ, ИП	18 929 061	9 447 597	7 814 241	1 667 223							
		СМР				9 927 677										
		1,1 Изграждане на 1км. нова улична мрежа с габарит 18 м.				4 450 702										
		1,2 Реконструкция на 2 км улична мрежа, от които:														
		Улици с габарит 18 м – 0.5 км				1 564 850										
		Улици с габарит 15 м – 1.5 км				3 912 125										
		Подготовка на проекта				49 638										
		Отчуждаване на земя				8 505 000										
		Проектиране				297 830										
		Надзор				99 277										
		Техническа помощ				49 638										
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА																
Проект ЗВІІ-6.2	2	Доизграждане на инженерно-техническа инфраструктура в НПЗ "Изток"			ПИ, ИП	1 620 784										
дейност ЗВІІ-6.2.1	2.1	Изграждане на нова водопроводна мрежа	ОПОС			210 000	699260,8	46004	174815,2							
		2.2. Изграждане на нова канализационна мрежа				638 000										
		Подготовка на проекта				4 240										
		Проектиране				42 400										
		Надзор				16 960										
		Техническа помощ				8 480										
дейност ЗВІІ-6.2.3	2.3	Изграждане на улично осветление с енергоспестяващи лампи*	ОПРР	1,2		645 810	565 818	35 035	99 850							
		Подготовка на проекта				3 229										
		Проектиране				32 291										
		Надзор				12 916										
		Техническа помощ				6 458										
ОБИТАВАНЕ И ЖИЗНЕНА СРЕДА																
Проект ЗВІІ-6.3	3	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в кв. Полигона - РЗП сгради: 29 900 м2	ОПРР	1,1	ПИ, ИП	3 094 650					1 547 325		1 547 325			
		СМР				2 990 000										
		Подготовка на проекта				14 950										



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомаганите операции на	готовност (вид на проекта)	изпълнение (календарен период)	Общо за проекта	Общо за проекта	Средства от ЕСИФ	Собствени средства за съфинансиране	Изято собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. фондове (Jessica)	Частни инвестигори	Други донори (EIB)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВИІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																	
Отчуждаване на земя, 0,5 dka					135 000												
Проектиране					100 000												
Надзор					40 000												
Техническа помощ					20 000												
Проект ЗВИІ-6.6 Изграждане на нова детска градина в УПИ IV-за ОДЗ, кв.5, НПЗ "Изток", М."Къро" р-н „Младост“				ПИ, ИП	3 635 625	2 935 767	181 781	518 077									
Дейност ЗВИІ-6.6. 6.1 Изграждане на сграда и комплекс предвиден в подробен устройствен план за м. "Къро"	ОПРР	1,3			3 000 000												
Подготовка на проекта					15 000												
Проектиране					150 000												
Надзор					60 000												
Техническа помощ					30 000												
Оборудване, РЗП 5000 кв.м.					380 625												
Дейност ЗВИІ-6.6. 6.2 Оборудване, РЗП 5000 кв.м.	ОПРР	1,3			375 000												
Подготовка на проекта					1 875												
Техническа помощ					3 750												
Проект ЗВИІ-6.7 Обновяване и внедряване на мерки по енергийна ефективност в Университета по библиотекознание и информационни технологии				2, ПИ	863 800	697 519	43 190	123 092									
Дейност ЗВИІ-6.7. 7.1 РЗП 5600 кв. м.	ОПРР				560 000												
Подготовка на проекта					2 800												
Надзор					11 200												
Техническа помощ					5 600												
Дейност ЗВИІ-6.7. 7.2 Оборудване, РПЗ 5600 кв.м.					280 000												
Подготовка на проекта					1 400												
Техническа помощ					2 800												
* Подмяна на всички подземни елементи на техническата инфраструктура																	
Общо за ГП					34 367 050	19 371 140	8 431 407	0	3 469 853	0	1 547 325	0	1 547 325	0	0	0	0



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомаганите операции на	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарен период (Месеци))	Общо за проекта	Средства от ЕС/ИФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. Фондове (Jessica)	Частни инвеститори	Други донори (ЕИВ)	Дарения	Забележка
Дейности по проект ЗВ2: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																
Група проекти ЗВII-8: ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ																
ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА																
Проект ЗВII-8.1	Изграждане на нова транспортна връзка между бул."Брюксел" и Терминал 2 на Летище София.	Републикански и бюджет	ПИ, ИП	35	16 800 000				16 800 000							
	СМР				16 000 000											
2,1	Изграждане на скоростен път с дължина на трасето около 1км.				6 000 000											
2,2	Изграждане на едно съоръжение/пътен възел с бул."Брюксел"				10 000 000											
	Подготовка на проекта				80 000											
	Проектиране				480 000											
	Надзор				160 000											
	Техническа помощ				80 000											
Проект ЗВII-8.2	Реконструкция и доизграждане на бул."Товарна тангента" от бул."Хр.Колумб" до "Източна тангента"	ОПРР	1,5 ПИ, ИП		40 058 189	14 904 988	22 522 909		2 630 292							
	СМР				17 579 228											
	Подготовка на проекта				87 896											
	Отчуждаване на земя				21 600 000											
	Проектиране				527 377											
	Надзор				175 792											
	Техническа помощ				87 896											
Проект ЗВII-8.3	Реконструкция и доизграждане на „Товарна тангента“ (ул."Пор.Неделчо Бончев и ул."5010") от бул."Христофор Колумб" до бъдещия бул."Крайбрежен"	ОПРР	1,5 ПИ, ИП		18 181 053	4 434 026	12 964 553		782 475							
	СМР				5 229 575											
	Подготовка на проекта				26 148											
	Отчуждаване на земя				12 690 000											
	Проектиране				156 887											
	Надзор				52 296											
	Техническа помощ				26 148											



Таблица 1

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Отношение към подпомоганите операции на	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарен период (Месеци))	Общо за проекта	Средства от ЕС/Ф	Собствени средства за съфинансиране	Ицяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	ЕЕ на жилищни сгради	Други инвест. фондове (Jessica)	Частни инвеститори	Други донори (ЕИВ)	Дарения	Забележка
Проект ЗВІІ-8.4	Реконструкция и доизграждане на улица „Димитър Пешев“ в участъка от бул.„Искърско шосе“ до бул.„Цариградско шосе“ в Научно Производствена Зона – (НПЗ) , „Искър“ - Юг, СМР	ОПРР	1,5	ПИ, ИП	11 418 000	8 783 985	1 083 900		1 550 115							
	Обща дължина на улицата - 2685м.				10 360 000											
	Пътен възел				7 860 000											
	Подготовка на проекта				2 500 000											
	Отчуждаване на земя, за пътния възел				51 800											
	Проектиране				540 000											
	Надзор				310 800											
	Техническа помощ				103 600											
					51 800											
Проект ЗВІІ-8.6	Изграждане на бул.„Универсиада“ с трамвайно трасе от бул. Искърско шосе до ж.к. Младост 1А	ОПРР	1,5	ПИ, ИП	71 337 428	35 802 473	29 216 871		6 318 083							
	СМР				42 226 122											
Дейност ЗВІІ-8.6.1	6,1 Изграждане на улица IIIA клас, с дължина 2 км и среден габарит 50 м.				24 726 122											
Дейност ЗВІІ-8.6.2	6,2 Изграждане на трамвайно трасе с дължина 1.5 км.				7 500 000											
Дейност ЗВІІ-8.6.3	6,3 Изграждане на пътен възел на нива при бул. Цариградско шосе“.				10 000 000											
	Подготовка на проекта				211 131											
	Отчуждаване на земя				27 000 000											
	Проектиране				1 266 784											
	Надзор				422 261											
	Техническа помощ				211 131											
Проект ЗВІІ-8.7	Основен ремонт на "Цариградско шосе", вкл. съоръженията и подлезите	заем ЕИБ		ПИ, ИП	7	9 000 000	4500000							4500000		
Проект ЗВІІ-8.8	Основен ремонт на бул. Шипченски проход от ул. Иван Димитров, 500m+2500m	заем ЕИБ		ПИ, ИП	7	1 000 000	500000							500000		
	Общо за ГП				220 894 670	104 623 471	76 008 234	0	35 262 966	0	0	0	0	5 000 000	0	0



Таблица 2

Проекти и дейности	отговорник	Общо за проекта	Месечен график																																												
			2014												2015												2016																				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
Група проекти ЗВІІ-2: НПЗ Искър юг																																															
ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА			Сума																																												
Проект ЗВІІ-2.1	1	Обновяване на транспортна инфраструктура в НПЗ "Искър Юг" и изграждане на улично озеленяване СМР	СО	23 221 345	22 115 567																																										
					1.1	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 18 м и дължина 5.5 км	15 453 350																																								
					1.2	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 15 м и дължина 2.0 км	4 682 833																																								
					1.3	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 12 м и дължина 1.0 км	1 873 133																																								
					1.4	Изграждане на улично озеленяване	106 250																																								
						Подготовка на проекта	110 578																																								
						Отчуждаване на земя	0																																								
						Проектиране	663 467																																								
						Надзор	221 156																																								
						Техническа помощ	110 578																																								
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА																																															
Проект ЗВІІ-2.2	2	Обновяване на инженерно-техническата инфраструктура в НПЗ „Искър Юг“ Вик мрежа	СО	16 464 000	13 776 000																																										
					СМР	13 120 000																																									
Дейност ЗВІІ-2.2.1	2.1.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за питейна вода - около 10 км дължина, Ф 300 mm	СО	3 700 000																																											
					2.2.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за условно чиста (промишлена) вода около 6.5 км дължина Ф 630 mm	6 630 000																																								
					2.3.	Доизграждане на канализационна мрежа, около 4.5 км дължина, Ф 600 mm	2 790 000																																								
						Подготовка на проекта	65 600																																								
						Проектиране	393 600																																								
						Надзор	131 200																																								
						Техническа помощ	65 600																																								
					Дейност ЗВІІ-2.2.2	2.4.	Изграждане на улично осветление с енергоспестяващи лампи* СМР	СО	2 688 000	2 560 000																																					
											Подготовка на проекта	12 800																																			
											Проектиране	76 800																																			
	Надзор	25 600																																													



Таблица 2

Проекти и дейности	Отговорник	Общо за проекта	Месечен график																																													
			2014												2015												2016																					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																																																
Проект ЗВІІ-4.3	Изграждане на Високотехнологичен бизнес инкубатор "БАН-Слатина"	Друга организация																																														
	СМР																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.1	Уточнен инженерингов проект за СМР, вкл. с изисквания за енергийната ефективност на сградата и достъп на хора с увреждане																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.2	Извършени цялостен комплект СМР																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.3	Инкубирани иновативни фирми, вкл. Стартиращи																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.4	Създадено и функциониращо информационно-консултантско бюро																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.5	Създаден и функциониращ професионално-учебен отдел																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.6	Създадено звено за инвестиции и развойна дейност																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.7	Създадена, оборудвана и лицензирана сертифицираща лаборатория, извършваща специализирани услуги																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.8	Проведени работни срещи, семинари, конференции																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.9	Проведени студентски и ученически практики в реална работна среда и издадени сертификати																																															
Дейност ЗВІІ-4.3.10	Създаден виртуален бизнес инкубатор																																															
	Подготовка на проекта	12500																																														
	Надзор	25000																																														
	Техническа помощ	12500																																														
	ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ																																															
Проект ЗВІІ-4.8	Изграждане на надземни и подземни паркинги и оформяне на зона за спорт - открити спортни игрища към зала "Арена Армеец"	СО																																														
Дейност ЗВІІ-4.8.1	Подземни и наземни паркинги																																															
Дейност ЗВІІ-4.8.2	Оформяне на зона за спорт - открити спортни игрища																																															
	СМР																																															
	Подготовка на проекта	80 000																																														
	Надзор	160 000																																														
	Общо за ГП	113 415 702																																														



Таблица 3		Годишни разчети												
Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Тримесечни разчети за 2014г.				Годишни разчети							
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Дейности по проект ЗВИ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток														
Група проекти ЗВИ-1: СПЗ Слатина Север - НПЗ Искър Север														
ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА														
Проект ЗВИ-1.1	1	Доизграждане на транспортна инфраструктура в СПЗ „Слатина Север“	ОПРР	28 098 134						14 803 887	6 647 123	6 647 123		
	СМР			12 907 036										
	1.1	Изграждане на улици с габарит 18 м – 0.7 км		3 115 491							1 557 746	1 557 746		
	1.2	Изграждане на улици с габарит 12 м. – 3.3 км.		9 791 544							4 895 772	4 895 772		
	Подготовка на проекта			64 535						64 535				
	Отчуждаване на земя			14 094 000						14 094 000				
	Проектиране			645 352						645 352				
	Надзор			258 141							129 070	129 070		
	Техническа помощ			129 070							64 535	64 535		
	Проект ЗВИ-1.2	2	Доизграждане на транспортна инфраструктура в НПЗ „Искър Север“	ОПРР	66 097 110						34 776 037	15 660 536	15 660 536	
СМР			30 858 200											
2.1.		Изграждане на улици с габарит 18 м – 2.0 км		8 901 404							4 450 702	4 450 702		
2.2.		Изграждане на улици с габарит 15 м. – 1.6 км		5 934 269							2 967 135	2 967 135		
2.3.		Изграждане на улици с габарит 12 м. – 5.4 км		16 022 527							8 011 263	8 011 263		
Подготовка на проекта			154 291						154 291					
Отчуждаване на земя			33 696 000						33 696 000					
Проектиране			925 746						925 746					
Надзор			308 582							154 291	154 291			
Техническа помощ			154 291							77 145	77 145			
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА														



Таблица 3		Годишни разчети														
Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Тримесечни разчети за 2014г.				I етап				II етап		III етап			
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие ІІ1 изток																
Проект ЗВІІ-1.3	Доизграждане на инженерно-техническата инфраструктура в СПЗ „Слатина Север“	5 363 415									271 878	2 545 769	2 545 769			
Дейност ЗВІІ-1.3.1	ВиК мрежа	3 949 400														
	СМР	3 640 000														
	3.1. Изграждане на нова канализационна мрежа - 4 км дължина и Ф 700 mm	920 000	ОПОС									460 000	460 000			
	3.2. Изграждане на нова водопроводна мрежа - 4 км дължина и Ф 180 mm	2 720 000										1 360 000	1 360 000			
	Подготовка на проекта	18 200									18 200					
	Проектиране	182 000									182 000					
	Надзор	72 800										36 400	36 400			
	Техническа помощ	36 400										18 200	18 200			
Дейност ЗВІІ-1.3.2	3.3. Изграждане на улично осветление с енергоспестяващи лампи*	1 414 015	ОПРР													
	СМР	1 303 240										651 620	651 620			
	Подготовка на проекта	6 516									6 516					
	Проектиране	65 162									65 162					
	Надзор	26 065										13 032	13 032			
	Техническа помощ	13 032										6 516	6 516			
Проект ЗВІІ-1.4	Доизграждане на инженерната инфраструктура в НПЗ „Искър Север“	10 184 940									575 100	4 804 920	4 804 920			
	Изграждане на ВиК мрежа	6 933 150														
	СМР	6 390 000														
Дейност ЗВІІ-1.4.1	4.1. Изграждане на водопроводна мрежа за питейна вода - около 9 км, Ф250 mm	2 880 000	ОПОС										1440000	1440000		
	Изграждане на водопроводна мрежа за условно чиста вода - около 1 км дължина, Ф 500	720 000											360000	360000		
	4.3 Изграждане на канализационна мрежа - около 4.5 км дължина, Ф 600	2 790 000											1395000	1395000		
	Подготовка на проекта	31 950									31 950					
	Проектиране	319 500									319 500					
	Надзор	127 800										63900	63900			
	Техническа помощ	63 900										31950	31950			
Дейност ЗВІІ-1.4.4	4.4 Изграждане на улично осветление с енергоспестяващи лампи*	3 251 790	ОПРР													
	СМР	2 932 290										1466145	1466145			
	Подготовка на проекта	31 950									31 950					
	Проектиране	191 700									191 700					
	Надзор	63 900										31950	31950			
	Техническа помощ	31 950										15975	15975			
*	Подмяна на всички подземни елементи на техническата инфраструктура															
	Общо за ГП	109 743 599		0	0	0	0	0	0	0	0	50 426 902	29 658 348	29 658 348	0	0



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																		
			Тримесечни разчети за 2014г.				2014			2015			2016								
			I	II	III	IV	I етап	II етап	III етап	2017	2018	2019	2020								
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																					
Група проекти ЗВІІ-2: НПЗ Искър юг																					
ТРАНСПОРТНО - КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА																					
Обновяване на транспортна инфраструктура в НПЗ "Искър Юг" и изграждане на улично озеленяване			Сума																		
Проект ЗВІІ-2.1	1	Изграждане на улично озеленяване	ОПРР	23 221 345	193 511	193 511	193 511	193 511	774 045	11 223 650	11 223 650										
		СМР		22 115 567																	
		1.1	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 18 м и дължина 5.5 км		15 453 350						7 726 675	7 726 675									
		1.2	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 15 м и дължина 2.0 км		4 682 833						2 341 417	2 341 417									
		1.3	Рехабилитация на вътрешна транспортна инфраструктура - улици с габарит 12 м и дължина 1.0 км		1 873 133						936 567	936 567									
		1.4	Изграждане на улично озеленяване		106 250						53 125	53 125									
			Подготовка на проекта		110 578	27 644	27 644	27 644	27 644	110 578											
			Отчуждаване на земя		0																
			Проектиране		663 467	165 867	165 867	165 867	165 867	663 467											
			Надзор		221 156						110 578	110 578									
	Техническа помощ		110 578						55 289	55 289											
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА																					
Обновяване на инженерно-техническата инфраструктура в НПЗ „Искър Юг“				16 464 000	137 200	137 200	137 200	137 200	548 800	7 957 600	7 957 600										
Дейност ЗВІІ-2.2.1	2	Вик мрежа		13 776 000																	
		СМР		13 120 000																	
Дейност ЗВІІ-2.2.1	2.1.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за питейна вода - около 10 км дължина, Ф 300 mm	ОПОС	3 700 000							1850000	1850000									
		Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за условно чиста (промислена) вода около 6.5 км дължина Ф 630 mm		6 630 000							3315000	3315000									
		Доизграждане на канализационна мрежа, около 4.5 км дължина, Ф 600 mm		2 790 000							1395000	1395000									
		Подготовка на проекта		65 600	16400	16400	16400	16400	65 600												
		Проектиране		393 600	98400	98400	98400	98400	393 600												
Дейност ЗВІІ-2.2.2	2.4.	Надзор		131 200							65 600	65 600									
		Техническа помощ		65 600							32 800	32 800									
		Изграждане на улично осветление с енергоспестяващи лампи*	ОПРР	2 688 000																	
		СМР		2 560 000							1 280 000	1 280 000									
		Подготовка на проекта		12 800	3200	3200	3200	3200	12 800												
	Проектиране		76 800	19200	19200	19200	19200	76 800													
	Надзор		25 600							12 800	12 800										



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети											
			Тримесечни разчети за 2014г.											
			I етап				II етап				III етап			
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток														
Техническа помощ		12 800						6 400	6 400					
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА														
Проект ЗВІІ-2.3	08 РСПБНЗ - Административна сграда и гаражи. Внедряване на мерки за енергийна ефективност	ОПРР	72 570	375	375	375	375	1 500	35 535	35 535				
3.1.	Изграждане на система за енергийна ефективност на административната сграда и гаражи за пожарните автомобили, включваща: подмяна на дограма. Обем на сградата 3803 м3, РЗП 1032 м2.		69 000						34 500	34 500				
3.2.	Изграждане на система за енергийна ефективност на административната сграда и гаражи за пожарните автомобили, включваща: външна топлоизолация. Обем на сградата 3803 м3, РЗП 1032 м2.													
	Подготовка на проекта		1500	375	375	375	375	1500						
	Надзор		1380						690	690				
	Техническа помощ		690						345	345				
*	Подмяна на всички подземни елементи на техническата инфраструктура													
	Общо за ГП		40 144 540	331 086	331 086	331 086	331 086	1 324 345	19 216 785	19 216 785	1 875	384 750	0	



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети												
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап				II етап		III етап		
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Дейности по проект ЗВІІ-3: Зона с потенциал за икономическо развитие ІІ1 изток															
Група проекти ЗВІІ-3: София Тех парк															
Проект ЗВІІ-3.1	1	Научно технологичен парк София	ОПИП	102 654 300	855 453	855 453	855 453	855 453	3 421 810	16 538 748	16 538 748	16 538 748	16 538 748	16 538 748	16 538 748
		СМР		97 766 000						16 294 333	16 294 333	16 294 333	16 294 333	16 294 333	16 294 333
Дейност ЗВІІ-3.1.1	1.1	Разрушаване на стари сгради													
Дейност ЗВІІ-3.1.2	1.2	Цялостна подмяна на довеждащите връзки за топлофикация													
Дейност ЗВІІ-3.1.3	1.3	Цялостна подмяна на довеждащите връзки за електрообеспечение													
Дейност ЗВІІ-3.1.4	1.4	Цялостна реконструкция на водопроводна мрежа													
Дейност ЗВІІ-3.1.5	1.5	Цялостна реконструкция на канализационна мрежа													
Дейност ЗВІІ-3.1.6	1.6	Цялостна подмяна на довеждащите оптични връзки и телекомуникации													
Дейност ЗВІІ-3.1.7	1.7	Реконструкция на две съществуващи сгради													
Дейност ЗВІІ-3.1.8	1.8	Изграждане на три нови сгради													
		Подготовка на проекта		488 830	122 208	122 208	122 208	122 208	488 830						
		Проектиране		2 932 980	733 245	733 245	733 245	733 245	2 932 980						
		Надзор		977 660						162 943	162 943	162 943	162 943	162 943	162 943
		Техническа помощ		488 830						81 472	81 472	81 472	81 472	81 472	81 472
Проект ЗВІІ-3.2	2	Реконструкция и доизграждане на градска улична инфраструктура в непосредствена близост с Научно технологичен парк София (НТП)	ОПРР	20 475 000	170 625	170 625	170 625	170 625	682 500	9 896 250	9 896 250				
		СМР		19 500 000						9 750 000	9 750 000				
Дейност ЗВІІ-3.2.1	2.1	Разширение на булевард Асен Йорданов - участъкът от кръговото кръстовище с Бул.Цариградско шосе до новото кръгово кръстовище при пресичането с новопредвидената „Северна“ улица, свързваща Бул. Асен Йорданов и ул. Проф. Петър Мутафчиев.													
Дейност ЗВІІ-3.2.2	2.2	терените на МО и обслужва смесените функционални зони на север от Цариградско шосе. Предвижда се улицата да се изгради в участъка между двете новопредвидени кръгови кръстовища – с Бул. Асен Йорданов и с ул. Проф. Петър Мутафчиев.													
Дейност ЗВІІ-3.2.3	2.3	Изграждане на двете новопредвидени кръгови кръстовища на „Северната“ улица– с Бул. Асен Йорданов и с ул. Проф. Петър Мутафчиев.													
Дейност ЗВІІ-3.2.4	2.1	Реконструкция на Т-образното кръстовище между ул. Проф. Петър Мутафчиев и локалното платно на Бул. Цариградско шосе, като се преобразува в ново кръгово кръстовище.													
Дейност ЗВІІ-3.2.5	2.2	Доизграждане и разширение на ул. Ген. Йордан Венедиков, тангираща НТП от североизток.													



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети													
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап			II етап		III етап				
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Дейност ЗВІІ-3.2.6	Рехабилитация на ул. Проф. Петър Мутафчиев и възстановяване на локалното платно извеждащо от ул. Проф. Петър Мутафчиев към Цариградско шосе по посока на НТП.															
Дейност ЗВІІ-3.2.7	Изграждане на изход от локалното платно към бул. Цариградско шосе, с цел поемане на трафика от ул. Ген. Йордан Венедиков.															
Дейност ЗВІІ-3.2.8	Обособяване на две спирки на градския транспорт в близост с НТП.															
Дейност ЗВІІ-3.2.9	Рехабилитация на участъкът от локала на Цариградско шосе прилежащ на НТП.															
	Подготовка на проекта	97 500	24 375	24 375	24 375	24 375	97 500									
	Отчуждаване на земя															
	Проектиране	585 000	146 250	146 250	146 250	146 250	585 000									
	Надзор	195 000						97 500	97 500							
	Техническа помощ	97 500						48 750	48 750							
	Общо за ГП	196 629 300	1 026 078	1 026 078	1 026 078	1 026 078	4 104 310	26 434 998	26 434 998	16 538 748	18 988 748	52 063 748	52 063 748			



Таблица 3

										Годишни разчети				
Проекти и дейности		ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Тримесечни разчети за 2014г.										
			Общо за проекта	I етап				II етап		III етап				
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток				I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Група проекти ЗВІІ-4: БАН -Научен комплекс 1 (4-ти км)														
Проект ЗВІІ-4.1	Обновяване на Научен комплекс 1 на БАН – ІVкм – наземна и подземна инфраструктура	НОИР	7 617 677	96 537	96 537	96 537	96 537	386 150	3 615 764	3 615 764				
	СМР обющо за проекта		7 020 900											
Дейност ЗВІІ-4.1.1	1,1 - Подмяна и разширение на подземна инженерна инфраструктура;		877 900						438 950	438 950				
Дейност ЗВІІ-4.1.2	1,2 - Изграждане и рехабилитация на съществуващата улична мрежа и обществени паркинги;		4 530 000						2 265 000	2 265 000				
Дейност ЗВІІ-4.1.3	1,3 - Облагородяване и възстановяване на озеленяването за комплекса;		271 000						135 500	135 500				
Дейност ЗВІІ-4.1.4	1,4 - Изграждане на пешеходни и велосипедни алеи и тротоари, с условие за достъпна архитектурна среда;		1 197 000						598 500	598 500				
Дейност ЗВІІ-4.1.5	1,5 - Създаване на нови публични пространства – зони за отдих;		145 000						72 500	72 500				
	Подготовка на проекта		35 105	8 776	8 776	8 776	8 776	35 105						
	Проектиране		351 045	87 761	87 761	87 761	87 761	351 045						
	Надзор		140 418						70 209	70 209				
	Техническа помощ		70 209						35 105	35 105				
Проект ЗВІІ-4.2	Внедряване на мерки за енергийна ефективност и прилагане на ВЕІ на сгради в Научен комплекс 1 на БАН	НОИР	32 364 900	39 803	39 803	39 803	39 803	159 210	5 367 615	5 367 615	5 367 615	5 367 615	5 367 615	5 367 615
Дейност ЗВІІ-4.2.1	2.1. I етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към ул. „Акад. Г. Бончев“ и прилагане на ВЕІ - 34300 кв.м.		6 174 000						1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000
	Подготовка на проекта		30 870	7 718	7 718	7 718	7 718	30 870						
	Надзор		61 740						10 290	10 290	10 290	10 290	10 290	10 290
	Техническа помощ		30 870						5 145	5 145	5 145	5 145	5 145	5 145
Дейност ЗВІІ-4.2.2	2.2. II етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към бул. „Шипченски проход“ и прилагане на ВЕІ - 50 200 кв.м.		9 036 000						1 506 000	1 506 000	1 506 000	1 506 000	1 506 000	1 506 000
	Подготовка на проекта		45 180	11 295	11 295	11 295	11 295	45 180						
	Надзор		90 360						15 060	15 060	15 060	15 060	15 060	15 060
	Техническа помощ		45 180						7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530
Дейност ЗВІІ-4.2.3	2.3. III етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на вътрешните за комплекса сгради и прилагане на ВЕІ - 92 400 кв.м.		16 632 000						2 772 000	2 772 000	2 772 000	2 772 000	2 772 000	2 772 000
	Подготовка на проекта		83 160	20 790	20 790	20 790	20 790	83 160						
	Надзор		90 360						15 060	15 060	15 060	15 060	15 060	15 060
	Техническа помощ		45 180						7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап			II етап			III етап						
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																			
НАУКА И ИНОВАЦИИ																			
Проект ЗВІІ-4.3	3	Изграждане на Високотехнологичен бизнес инкубатор "БАН-Слатина"	опип	2 550 000	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500	1 268 750	1 268 750								
		СМР		2 500 000						1 250 000	1 250 000								
Дейност ЗВІІ-4.3.1	3.1.	Уточнен инженерингов проект за СМР, вкл. с изисквания за енергийната ефективност на сградата и достъп на хора с увреждане																	
Дейност ЗВІІ-4.3.2	3.2.	Извършени цялостен комплект СМР																	
Дейност ЗВІІ-4.3.3	3.3.	Инкубирани иновативни фирми, вкл. Стартираци																	
Дейност ЗВІІ-4.3.4	3.4.	Създадено и функциониращо информационно-консултантско бюро																	
Дейност ЗВІІ-4.3.5	3.5.	Създаден и функциониращ професионално-учебен отдел																	
Дейност ЗВІІ-4.3.6	3.6.	Създадено звено за инвестиции и развойна дейност																	
Дейност ЗВІІ-4.3.7	3.7.	Създадена, оборудвана и лицензирана сертифицираща лаборатория, извършваща специализирани услуги																	
Дейност ЗВІІ-4.3.8	3.8.	Проведени работни срещи, семинари, конференции																	
Дейност ЗВІІ-4.3.9	3.9.	Проведени студентски и ученически практики в реална работна среда и издадени сертификати																	
Дейност ЗВІІ-4.3.10	3.10.	Създаден виртуален бизнес инкубатор																	
		Подготовка на проекта		12500	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500										
		Надзор		25000						12 500	12 500								
		Техническа помощ		12500						6 250	6 250								
Проект ЗВІІ-4.4	4	Изграждане на Библиотечно-информационен архивен комплекс		18 855 000							315 000	9 270 000	9 270 000						
Дейност ЗВІІ-4.4.1	4.1.	Проектиране и изграждане сграден комплекс за настаняване на Научен архив на БАН и Централна библиотека на БАН в района на Научен комплекс 1 на БАН. Сграда на три надземни нива. РЗП сграден фонд: около 6 000 кв.м.	НОИР	4 882 500															
		СМР		4 500 000								2250000	2250000						
		Проектиране		225 000							225 000								
		Подготовка на проекта		22 500							22 500								
		Надзор		90 000								45000	45000						
		Техническа помощ		45 000								22500	22500						
Дейност ЗВІІ-4.4.2	4.2.	Специализирано оборудване	НОИР	13 972 500															
		Специализирано оборудване		13 500 000								6750000	6750000						
		Подготовка на проекта		67 500							67 500								
		Надзор		270 000								135000	135000						
		Техническа помощ		135 000								67500	67500						



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																				
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап			II етап		III етап											
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020										
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗВИІ: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И1 ИЗТОК																							
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА																							
Проект ЗВИІ-4.5	Изграждане на научен музей за децата с учебна холографска галерия	ОПРР	31 125 000								875 000	15 125 000	15 125 000										
Дейност ЗВИІ-4.5.1	5.1 Изграждане на сграда с площ 14 500кв.м. Площ имот: 12 000 кв.м.		25 000 000									12 500 000	12 500 000										
Дейност ЗВИІ-4.5.2	5.2 Оборудване		5 000 000									2 500 000	2 500 000										
	Проектиране		750 000								750 000												
	Подготовка на проекта		125 000								125 000												
	Надзор		250 000									125 000	125 000										
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО																							
Проект ЗВИІ-4.6	6 Ранно неолитно селище "Слатина"	ОПРР	1 035 000								5 000	515 000	515 000										
Дейност ЗВИІ-4.6.1	6.1 I етап: Възстановката раннонеолитна къща от 6000-5500 г. пр.н.е с площ 117 кв. м.;		1 000 000									500 000	500 000										
Дейност ЗВИІ-4.6.2	6.2 II етап: Разширяване на археологичните проучвания, разкриването на нови археологични находки и ценности, и възстановка;																						
Дейност ЗВИІ-4.6.3	6.3 III етап: Изграждане на съпътстваща подземна и наземна инженерна инфраструктура; Изграждане на пешеходни зони; Изграждане на достъпна архитектурна среда; Възстановяване на съществуваща улични мрежа, обществен паркинг; Изграждане на обслужващи обекти; Енергоспестяващо улично и алеино осветление;																						
	Подготовка на проекта		5 000								5 000												
	Надзор		20 000									10 000	10 000										
	Техническа помощ		10 000									5 000	5 000										
Проект ЗВИІ-4.7	7 Многофункционален център за научни и културни прояви и опазване на културното наследство	НОИР	3 628 125								185 625	1 721 250	1 721 250										
Дейност ЗВИІ-4.6.1	7.1 Обновяване на съществуващия сграден фонд на бившата отоплителна централа на БАН, бункерите и парковото пространство на IV км, Площ сграда: съществуващо - 3 000 кв.м, разширение – 4 500 кв.м		3 375 000									1 687 500	1 687 500										
	Проектиране		168 750								168 750												
	Подготовка на проекта		16875								16 875												
	Надзор		67500									33 750	33 750										



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																				
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап			II етап			III етап										
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020										
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																							
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ																							
Проект ЗВІІ-4.8		Изграждане на надземни и подземни паркинги и оформяне на зона за спорт - открити спортни игрища към зала "Арена Армеец"	16 240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	8 080 000	8 080 000													
Дейност ЗВІІ-4.8.1	8.1	Подземни и наземни паркинги	8 120 000																				
Дейност ЗВІІ-4.8.2	8.2	Оформяне на зона за спорт - открити спортни игрища	8 120 000																				
		СМР	16 000 000						8 000 000	8 000 000													
		Подготовка на проекта	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000															
		Надзор	160 000						80 000	80 000													
		Общо за ГП	113 415 702	159 465	159 465	159 465	159 465	637 860	18 332 129	19 712 754	31 998 865	31 998 865	5 367 615	5 367 615									



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети																				
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап			II етап		III етап											
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020										
Дейности по проект ЗВИI: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток																							
Група проекти ЗВИI-5: БАН - НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 (7-ми-8-ми км)																							
Проект ЗВИI-5.1	1	Обновяване на Научен комплекс 2 на БАН – 8 км – наземна и подземна инфраструктура СМР	НОИР	4 117 575							208 725	1 954 425	1 954 425										
				3 795 000																			
Дейност ЗВИI-5.1.1	1,1	Подмяна и разширение на подземна инженерна инфраструктура / Кабели Ср.Н /		660 000								330 000	330 000										
Дейност ЗВИI-5.1.2	1,2	Изграждане и рехабилитация на съществуващата алейна мрежа и обществени паркинги		1 530 000								765 000	765 000										
Дейност ЗВИI-5.1.3	1,3	Подмяна, възстановяване на озеленяването		455 000								227 500	227 500										
Дейност ЗВИI-5.1.4	1,4	Изграждане на пешеходни и велосипедни алеи и тротоари, с условие за достъпна архитектурна среда		900 000								450 000	450 000										
Дейност ЗВИI-5.1.5	1,5	Създаване на нови публични пространства – зони за отдих		250 000								125 000	125 000										
		Подготовка на проекта		18 975								18 975											
		Отчуждаване на земя		0																			
		Проектиране		189 750								189 750											
		Надзор		75 900								37 950	37 950										
		Техническа помощ		37 950								18 975	18 975										
Проект ЗВИI-5.2	2	Прилагане на мерки по енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд в Научен комплекс 2 на БАН – VII-VIII км	НОИР	7 125 300	8 775	8 775	8 775	8 775	35 100	1 181 700	1 181 700	1 181 700	1 181 700	1 181 700	1 181 700	1 181 700							
Дейност ЗВИI-5.2.1	2.1	I етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към бул. „Цариградско шосе“ и прилагане на ВЕИ - 14 800 кв.м		2 664 000						444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000							
		Подготовка на проекта		13 320	3330	3330	3330	3330	13 320														
		Надзор		26 640					4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440							
		Техническа помощ		13 320					2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220							
Дейност ЗВИI-5.2.2	2.2	II етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградите прилежащи към бул. „Ал. Малинов“ и прилагане на ВЕИ - 5 600 кв.м		1 008 000						168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000							
		Подготовка на проекта		5 040	1260	1260	1260	1260	5 040														
		Надзор		10 080					1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680							
		Техническа помощ		5 040					840	840	840	840	840	840	840	840							
Дейност ЗВИI-5.2.3	2.3	III етап: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на вътрешните за комплекса сгради и прилагане на ВЕИ - 18 600 кв.м		3 348 000						558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000							
		Подготовка на проекта		16 740	4185	4185	4185	4185	16 740														
		Надзор		10 080					1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680							
		Техническа помощ		5 040					840	840	840	840	840	840	840	840							



Таблица 3

Проекти и дейности	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Общо за проекта	Годишни разчети												
			Тримесечни разчети за 2014г.				I етап				II етап		III етап		
			I	II	III	IV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Дейности по проект ЗВІІ: Зона с потенциал за икономическо развитие И1 изток															
Проект ЗВІІ-5.3	Изграждане на Академична болница по офталмология в Научен комплекс 2 на БАН	ПЧП	3 745 000							175 000	1 785 000	1 785 000			
	СМР		3 500 000												
Дейност ЗВІІ-5.3.1	3.1. Строителство на сграда - РЗП сграда: 3600 кв.м + 1000 кв.м (подземно ниво)= Общо РЗП: 4600 кв.м		3 000 000								1 500 000	1 500 000			
Дейност ЗВІІ-5.3.2	3.2. Оборудване		500 000								250 000	250 000			
	Проектиране		175 000							175 000					
	Надзор		70 000								35 000	35 000			
НАУКА И ИНОВАЦИИ															
Проект ЗВІІ-5.4	Изграждане на Национален Циклотронен Център	НОИР	26 250 000							875 000	12 687 500	12 687 500			
	СМР		25 000 000												
Дейност ЗВІІ-5.4.1	4.1. Закупуването и въвеждането в експлоатация на циклотронен ускорител		20 000 000								10 000 000	10 000 000			
Дейност ЗВІІ-5.4.2	4.2. Сграда		5 000 000								2 500 000	2 500 000			
	Подготовка на проекта		125 000							125 000					
	Проектиране		750 000							750 000					
	Надзор		250 000								125 000	125 000			
	Техническа помощ		125 000								62 500	62 500			
Проект ЗВІІ-5.5	Изграждане на Научно- изследователски комплекс за развитие на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност		3 715 000							137 500	1 788 750	1 788 750			
	СМР		3 500 000												
Дейност ЗВІІ-5.5.1	-реновиране на старата сграда със стендовете за тестване на слънчеви съоръжения при реални условия	НОИР	500 000								250 000	250 000			
	Подготовка на проекта		2 500							2 500					
	Надзор		10 000								5 000	5 000			
Дейност ЗВІІ-5.5.2	- нова сграда или надстройка на съществуващата със специализирани помещения за технологично и аналитично оборудване	НОИР	1 500 000								750 000	750 000			
	Подготовка на проекта		7 500							7 500					
	Проектиране		75 000							75 000					
	Надзор		30 000								15 000	15 000			
	Техническа помощ		15 000								7 500	7 500			
Дейност ЗВІІ-5.5.3	-експериментален полигон с действащи слънчеви инсталации	НОИР	1 500 000								750 000	750 000			
	Подготовка на проекта		7 500							7 500					
	Проектиране		45 000							45 000					
	Надзор		15 000								7 500	7 500			
	Техническа помощ		7 500								3 750	3 750			